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前   言

綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程经重庆市綦江区财政局、綦江区水利局《关于綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程初步设计的批复》（綦水〔2018〕227号）文批复初步设计，于2019年11月6日开工，2020年10月20日基本完成批复建设任务，投入试运行。

依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定和重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司《关于綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程进行竣工验收的请示》，重庆市綦江区水利局以綦水〔2023〕79号文成立了綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程竣工验收委员会，2023年7月6日，在綦江区召开了綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程竣工验收会议，竣工验收委员会成员和与会代表通过现场检查、审阅资料和讨论评议，同意对该工程予以竣工验收，验收鉴定意见如下：

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程；

工程位置：綦江区东溪镇永乐村。

（二）工程主要任务和作用

本工程以场镇防洪为主，兼有岸坡防护、保护河势稳定、改善场镇水生态环境、美化景观等综合任务。
工程的建设，具有显著的社会效益和经济效益，工程建设后使河道平滑顺畅，岸坡稳固牢靠，对固化岸坡、稳定河势有着积极的作用，同时提高了河道的防洪标准，将有效地保护人民的财产及生命安全，对改善和美化河道周边环境、促进地方经济发展具有重要的意义。
 （三）工程设计主要内容

1.工程立项及设计批复文件

2018年1月5日，重庆市綦江区发展和改革委员会《关于綦江区永丰河甘溪槽河段、葫芦槽河段和綦江区羊渡河吹角河段、高桥河段综合治理工程项目立项的批复》（綦发改审批〔2018〕2号）文件对本工程进行了立项批复。

2018年9月29日，重庆市綦江区财政局、綦江区水利局《关于綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程初步设计的批复》（綦水〔2018〕227号）文件对本工程初步设计进行了批复，工程总投资999.61万元。

2019年3月27日，重庆市綦江区发展和改革委员会《关于核定綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程投资概算的通知》（綦发改审批〔2019〕44号）文件对本工程进行了概算审查，核定该工程概算总投资951.71万元。

 2.设计标准、规模及主要技术经济指标

本工程河段防洪标准为10年一遇，堤防等级为5级，永久性主要建筑物、次要建筑物和临时性建筑物均为5级。

3.主要建设内容及建设工期

主要建设内容：堤防护岸段新建护岸长度1800.05m（其中C20块石砼镇脚+格宾护垫段长1275.25m，浆砌石挡墙段长524.80m），增设堤顶道路段长57.53m（桩号Z0+602.57～Z0+660.10），修建下河梯步10座。

建设工期：总工期为5个月。

4.工程投资及投资来源

投资下达情况：2018年12月25日重庆市綦江区水利局、重庆市綦江区财政局《关于提前下达2019年水利发展资金投资计划的通知》（綦水〔2018〕298号），下达重庆市綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程建设950万元，其中中央资金641万元，市级资金24万元，区级资金285万元。

（四）工程建设有关单位

项目法人：重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司；设计单位：重庆市瑞禹水利水电工程勘察设计有限公司；监理单位：重庆市笃远工程监理有限公司；施工单位：南充市三佳建筑有限公司；施工检测单位：重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司；项目法人/监理抽检单位：重庆永渝建设工程质量检测有限公司；竣工验收检测单位：重庆永渝建设工程质量检测有限公司；质量与安全监督机构：重庆市綦江区水利工程建设质量与安全服务中心；运行管理单位：重庆市綦江区东溪镇人民政府。

（五）工程施工过程

1.主要工程开工、完工时间

该工程于2019年11月6日开工，2020年10月20日完工。

2.主要设计变更

重庆市綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程变更设计如下：(1)Z0+085~Z0+213.62段长128.62m护岸形式由原设计C20块石砼镇脚+格宾护垫变更为M10浆砌块石挡墙。

(2)Z0+213.62~Z0+273.62段长60m护岸形式由原设计C20块石砼镇脚+格宾护垫变更为M10浆砌块石重新砌筑。

(3)Z0+273.62~Z0+470.21段长196.59m护岸形式由原设计C20块石砼镇脚+亲水平台+格宾护垫变更为C20块石砼镇脚+格宾护垫（相当于取消亲水平台）。

(4)Z0+489.21~Z0+600.57段长111.36m由原设计条石挡墙迎水面采用M10水泥砂浆嵌缝处理变更为完好的条石挡墙迎水面开槽勾缝和局部破损处采用M10浆砌块石拆除重建，并对该段挡墙基础采用C20块石砼护脚，高1.5m，顶宽0.6m，底宽1.0m。

(5)Z0+660.10~Z0+944.96段长284.86m原设计为C20块石砼镇脚+格宾护垫，该段为永久基本农田，变更取消该段工程措施，保持原貌原状。

(6)Y0+400.88～Y0+497.17段长96.29m护岸型式由原设计C20块石砼镇脚+格宾护垫变更为M10浆砌块石挡墙。

(7)人行桥根据当地政府建议，为保证当地居民的通行及与农委道路的贯通，在桩号K0+060.00处新增一座长26m的两跨人行桥，人行桥采用现浇C25钢筋砼。该人行桥代替原古树人行桥通行，工程完工后对古树人行桥两头采用栏杆封闭的方式禁止行人通行。

3.重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

1.工程完成情况  

完成河道治理中心线长4.43km。其中堤防护岸段1.86km，新建护岸长1800.05m，增设堤顶道路57.53m，修建下河梯步10座，排洪支沟治理2处。河道疏浚4.43km。
2.实际完成工程量

挖一般土方16208.03m³，挖一般石方10802.35m³，土石夯实回填15084.67m³，余方弃置起运1KM11928.71m³，余方弃置起运3KM11928.71m³，M10浆砌块石5611.77m³，排水孔φ100PVC1976.5m，闭孔泡沫板伸缩缝598.63m³，C20块石砼镇脚1167.78m³，C20块石砼护脚102.72m³，M10浆砌块石挡墙（块石利用）475.17m³，HDPEDN600波纹管42.2m，HDPEDN400波纹管148.98m，种植土（含起挖回填）676.24m³，300mm厚格宾护垫1014.34m³，100mm厚砂砾石垫层338.12m³，土工布（250g/m2）3381.18m2，植草3381.18m2，3cm厚青石板路面2880.52m2，10cm厚C15砼垫层288.68m³，10cm厚碎石垫层288.68m³，C20砼(栏杆梁)114.33m³，1.2m高青条石栏杆1741.76m等。基坑土方开挖391.12m2，基坑石方开挖97.78m³，土石回填444.53m³，余方弃置起运1KM44.37m³，余方弃置起运3KM44.37m³，C20砼垫层3.17m³，C20砼垫层(脚手架)13.55m³，C25钢筋砼桥墩25.34m³，C25钢筋砼桥柱45.43m³，C25钢筋砼横梁1.44m³，C25钢筋砼纵梁18.36m³，C25钢筋砼板10.13m³，C25钢筋砼抗掁震挡块板0.58m³，1.05m高C25钢筋砼栏杆54m，满堂支架：207m2，现浇钢筋6.6t，土石围堰（土方填筑）137.46m³，土石围堰拆除137.46m³，基坑排水480台时，挖一般土方460.05m³，挖一般石方107.38m³，土石夯实回填208.68m³，余方弃置起运1KM371.96m³，余方弃置起运3KM371.96m³，不锈钢栏杆11.27m2，青石路缘石1291.19m，C20砼挡水堰43.2m³，C20砼梯步2.17m³，拦污栅2.22m2，C20砼底板11.25m³，10cm厚C20砼坝子6.52m³，恢复C20砼路面18.14m³，C20砼包封213.95m³，Φ50PE管912m，Φ32PE管700m，Φ25PE管650m，Φ63PE管910.46m，63排砂阀：3个，50排砂阀3个，32排砂阀6个，25排砂阀2个，土石围堰（土方填筑）6642.69m³，土石围堰拆除6642.69m³，土工膜3285m2，DN800钢筋混凝土管30m，基坑排水8160台时，JZC350型混凝土搅拌机2座，380V供电线路0.6km，大理石标志牌（250*400mm）1块，临时施工公路（30mm厚泥结石路面）4200m2，临时施工便道0.906km，施工仓库800m2，机械清淤开挖4143.32m³，人工清淤开挖1780m³。
（七）工程用地补偿及移民安置

工程整治占地及青苗补偿费共计支付47.69294万元，无移民安置。

（八）水土保持设施

无。

（九）环境保护工程

2019年10月，项目法人委托重庆后科环保有限责任公司编制了《綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程项目环境影响报告书》。2020年6月，綦江区环境保护局以渝（綦）环准〔2020〕030号文下达了《重庆市建设项目环境影响评价批准书》。该工程建设期间无重大变动内容，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，在设计、施工和试运营期采取了有效的污染防治和生态保护措施，且各项环保措施总体有效，总体上达到了建设项目竣工环境保护验收的要求。

二、工程验收情况

（一）单位工程验收

2021年1月27日，由项目法人主持，有勘测设计、监理、施工等单位代表组成单位工程验收工作组，对綦江区羊渡河高桥河段综合治理单位工程进行了验收，质量监督机构的代表列席了验收会议，单位工程验收合格。

（二）专项验收

 1.征地补偿及移民安置

该工程用地已由项目法人重庆市綦江区江河水电开发有限责任公司按照国家和地方有关征地政策实施了征占补偿，无遗留问题。

2.环境保护专项验收

2021年7月项目法人委托重庆博雅工程项目咨询事务所组织验收了綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程竣工环境保护“三同时”验收工作，验收合格。验收资料已报綦江区生态环境局备案。

3.水土保持设施专项验收

无。

4.工程竣工档案专项验收

无。

5.工程下闸蓄水专项验收

不涉及。

6.涉河事项专项验收

无。

三、历次验收提出的主要问题及处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程质量监督

该工程质量监督单位是綦江区水利工程建设质量与安全服务中心（原綦江区水务工程建设质量监督站），负责该工程质量监督工作。2019年11月2日，工程质量监督单位签发了《重庆市水利水电工程质量监督书》（监督书编号为：綦水质监2019-37）。负责该工程质量监督工作。

（二）工程项目划分

2019年11月2日，綦江区水利工程质量与安全服务中心以《关于綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程质量评定项目划分的复函》（綦水质安〔2019〕39号）对綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程的项目划分进行了批复确认，确定1个单位工程，即綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程，綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程分为护脚工程、护坡工程、挡墙工程和附属工程共4个分部工程。2020年3月11日，为了使工程施工质量检验与评定工作标准化、规范化，重新调整项目划分并报綦江区水利工程质量与安全服务中心备案，确定：1个单位工程，即綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程，綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程分为堤基开挖及处理、堤身填筑、堤身防护、堤顶、人行桥、附属工程和河道疏浚7个分部工程。

（三）工程质量检测

1.施工质量检测

重庆恒信水利工程质量检测有限责任公司承担该工程施工质量检测工作。检测单位根据工程实际情况编制了施工检测方案，经项目法人组织监理、设计、施工等单位审定后开展检测工作。检测项目和频率基本满足规范要求，检测结果满足设计和质量标准要求。

2.项目法人/监理抽检和验收质量检测

重庆永渝建设工程质量检测有限公司承担该工程项目法人/监理抽检工作，重庆永渝建设工程质量检测有限公司承担该工程竣工验收检测工作。检测单位根据工程实际情况，在项目法人、监理单位见证下实施了质量抽检，抽检结果满足设计和质量标准要求，验收检测表明工程外部尺寸及外观质量、结构性能均达到合格标准。

（四）工程质量评定

单位工程质量评定:水工建筑物外观质量应得95分，实得分75.5,得分率79.5％。7个分部工程全部合格。276个单元工程个数全部合格,施工中未发生过质量事故，原材料、中间产品质量和试块评定合格，原始资料基本齐全，因此,单位工程质量等级评定为合格。 

综上，工程项目质量合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

1.批复概算投资

2019年3月27日，重庆市綦江区发展和改革委员会《关于核定綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程投资概算的通知》（綦发改审批〔2019〕44号）文件对本工程进行了工程概算审查，核定该工程概算总投资951.71万元。
2.下达投资计划

2018年12月25日重庆市綦江区水利局、重庆市綦江区财政局《关于提前下达2019年水利发展资金投资计划的通知》（綦水〔2018〕298号），下达重庆市綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程建设950万元，其中中央资金641万元，市级资金24万元，区级资金285万元。

3.资金实际到位

截止2022年4月30日，该项目实际到位资金7091959.03元，包括中央和市及资金到位6695029.63元和代管资金396929.40元。

（二）投资完成及交付资产

綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程批准实施后，工程实际完成投资708.570331万元，比概算审定投资减少243.139669万元。

（三）征地补偿移民安置资金

整治占地及青苗补偿费共计支付47.69294万元。   

（四）结余资金

截止2022年4月30日，项目资金结余6255.72元。

（五）预计未完工程投资及预算费用

无。

（六）竣工财务决算报告编制

项目法人委托重庆咨正会计师事务所有限公司按《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》的相关规定，结合工程建设实际支付、会计核算情况以及工程造价结算审核确认的金额，编制了《綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程竣工财务决算报告》，能满足竣工验收的需要。

（七）审计

綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程结算由重庆市綦江区财政内部审计中心完成审计以綦江财内审报〔2021〕33号文完成审计，送审金额为6186406.61元，审定金额6022029.62元，审减金额164376.99元。

六、工程尾工安排 

无。

七、工程运行管理情况

（一）管理机构和经费情况

该工程运行管理机构为綦江区东溪镇人民政府，管理人员根据管理需要由运行管理机构安排，运行管理经费由运行管理机构筹集。

（二）工程移交

该工程于2021年1月移交綦江区东溪镇人民政府。

八、工程初期运行及工程效益

（一）工程初期运行情况

工程完工开始试运行，对堤防护岸进行了日常观测，堤防护岸无明显沉降、位移等现象，工程运行正常。并落实了运行中的维护和管理措施，确保工程安全，切实发挥工程效益。

（二）工程初期运行效益

工程在2020年10月20日完工，充分发挥社会经济效益，起到改善生态环境、水土保持和美化环境的作用。

（三）初期运行监测资料分析

綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程完工后至今，根据日常观测，无塌陷、裂缝、沉陷等异常现象发生；整个工程运行情况良好。

九、竣工技术预验收

无。

十、意见和建议

工程运行管理单位加强对工程的运行管理，加强变型等观测，发现问题及时处理，确保安全运行。

十一、结论

1、綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程于2019年11月动工，2020年10月完工，按设计批复的建设内容完成了工程建设任务。

2、工程运行正常，整治效果良好。

3、綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程质量等级为合格。

4、工程竣工财务决算符合基本建设工程竣工财务决算报告编制要求，投资控制较好。

5、工程档案资料基本齐全，整理符合要求。

6、竣工验收委员会同意验收綦江区羊渡河高桥河段综合治理工程。

十二、保留意见

无。


