
綦发改审批〔2024〕81号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区2024年农村公路安防工程

（第一批）概算的通知
重庆市綦江区公路事务中心：

    你单位《关于核定綦江区2024年农村公路安防工程（第一批）工程投资概算的请示》（綦路中心文﹝2024﹞29号）及工程概算书收悉。根据第三方评估公司评估意见，原则同意四川平纵横工程勘察设计有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

一、项目业主：重庆市綦江区公路事务中心
二、建设地点：綦江区21个街镇部分农村公路
三、建设规模及主要建设内容：安装农村公路波形护栏约80公里。其中古南街道预计约安装2.90公里；文龙街道预计安装约3.209公里；三江街道预计安装约2.87公里；新盛街道预计安装约4.152公里；通惠街道预计安装约4.334公里；石角镇预计安装约5.956公里；东溪镇预计安装约5.664公里；赶水镇预计安装约5.34公里；打通镇预计安装约2.9公里；石壕镇预计安装约5.418公里；永新镇预计安装约7.167公里；三角镇预计安装约1.96公里；隆盛镇预计安装约6.108公里；郭扶镇预计安装约3.13公里；篆塘镇预计安装约3.82公里；丁山镇预计安装约2.82公里；安稳镇预计安装约2.22公里；扶欢镇预计安装约2.622公里；永城镇预计安装约2.486公里；中峰镇预计安装约1.496公里；横山镇预计安装约3.428公里。

四、项目总投资及资金来源：总投资概算237.43万元，其中：工程建设费用210.86万元，工程建设其他费用15.26万元，基本预备费11.31万元。资金来源为上级专项资金。

五、建设工期：4个月

六、招标核准：达到招标限额的施工、勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的施工、勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等采购的发包，按綦江府办发〔2021〕4号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。
八、本项目为大力实施以工代赈项目，根据《国家以工代赈管理办法》《关于印发重庆市綦江区贯彻落实在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案重点任务分工的通知》（綦江府办〔2023〕4号）等文件要求，在项目施工等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极采取以工代赈方式，组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

九、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目审查后的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

重庆市綦江区发展和改革委员会

                       2024年5月14日

（此件公开发布）
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