
綦发改投〔2025〕22号

重庆市綦江区发展和改革委员会

关于核定綦江区发展大道综合管廊项目（二期）

概算的审查意见
重庆宏光公路建设开发有限公司：

你单位《关于核定綦江区发展大道综合管廊项目（二期）概算的请示》（重宏司文〔2024〕2号）及工程概算书收悉。根据相关文件及重庆天翔建设工程咨询有限公司对该项目概算的审查意见，原则同意中冶赛迪工程技术股份有限公司编制概算所采用的原则、方法和定额，现将该项目投资概算审查如下：

一、项目业主：重庆宏光公路建设开发有限公司

二、建设地点：綦江区
三、建设规模及主要建设内容：该项目位于綦江区共同片区，项目北起现状北互通连接线终点平交口，向南止于发展大道设计起点，总长度约为 2.98km，其中预制段长度约为 1.92km，断面 尺寸 2.45m×2.00m，单舱。本工程包括综合管廊主体、附属设施以及为入廊管线预留支墩、支架、 吊架的预埋件，不包含入廊管线（给水、电力、通信）。
四、项目总投资：总投资7702.08万元，其中：建安工程费用6932.44万元，工程建设其他费用373.98万元，基本预备费219.19万元，建设期利息176.48万元。
五、建设工期：24个月

六、招标核准：招标范围为工程施工，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。招标公告在指定媒介公开发布。与工程建设有关，未达到招标限额的勘察、设计、监理等服务和重要设备、材料等的采购的发包，按綦江府办发〔2024〕46号文件有关规定执行。

七、咨询、预算、评估等服务，单项合同估算价在国家规定的必须招标限额以下且在国家规定的必须招标范围之外的，按綦发改〔2021〕17号执行，经相关行业主管部门审核后使用。

八、该项目须严格执行国家基本建设项目管理程序，如需对本项目批复的建设规模及主要建设内容进行调整，需以书面形式向我委报告，并按照綦江府发〔2022〕16号文件的要求办理；严格执行招标投标制、合同管理制、工程监理制和竣工验收等制度，以确保工程的顺利完成及社会效益的有效发挥。

九、本项目为推广以工代赈项目，项目实施管理严格按照《国家以工代赈管理办法》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》（渝发改规范〔2021〕2号）等文件要求，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。具体吸纳参与工程建设的当地群众人数、劳务报酬发放总金额根据项目初步设计明确内容组织实施。
                       重庆市綦江区发展和改革委员会

                             2025年3月17日

（此件公开发布）



